

5.5 PROGRAMA DE TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTE ÓPTIMO

PROGRAMA DE TRABAJOS				
CAPÍTULO	MES			FINAL
	1	2	3	
01_ TRABAJOS PREVIOS-DEMOLIC.	33.572,09			33.572,09 €
02_ CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERÍA	10.512,70	21.025,41		31.538,11 €
03_ CUBIERTA		46.195,90		46.195,90 €
04_ FACHADAS Y REVESTIMIENTOS		95.301,59	47.650,79	142.952,38 €
05_ CARPIN. EXTERIOR Y VIDRIERÍA	70.147,00	70.147,00		140.294,00 €
06_ CALEFACCIÓN		3.396,69	1.698,35	5.095,04 €
07_ ILUMINACIÓN		15.566,18	15.566,18	31.132,36 €
08_ PINTURAS Y DECORACIÓN				51.933,02 €
09_ EQUIPAMIENTO		5.013,00	5.013,00	10.026,00 €
09_ GESTIÓN DE RESIDUOS	600,00	600,00	300,00	1.500,00 €
10_ SEGURIDAD Y SALUD	830,16	830,16	415,08	2.075,40 €
CERTIFICACIÓN MENSUAL	115.661,95	258.075,93	70.643,40	496.314,30 €
CERTIFICACIÓN A ORIGEN	115.661,95	373.737,88	444.381,28	

A Coruña. Noviembre 2018

Fdo. La Arquitecta

Dña. Nuria Prieto González