
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA CEIP A RAMALLOSA, TEO

5.5 PROGRAMA DE TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTE ÓPTIMO

PROGRAMA DE TRABAJOS

CAPÍTULO
MES

FINAL
1 2 3

01_ TRABAJOS PREVIOS-DEMOLIC. 33.572,09 33.572,09 €

02_ CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERÍA 10.512,70 21.025,41 31.538,11 €

03_ CUBIERTA 46.195,90 46.195,90 €

04_ FACHADAS  Y REVESTIMIENTOS 95.301,59 47.650,79 142.952,38 €

05_ CARPIN. EXTERIOR Y VIDRIERÍA 70.147,00 70.147,00 140.294,00 €

06_ CALEFACCIÓN 3.396,69 1.698,35 5.095,04 €

07_ ILUMINACIÓN 15.566,18 15.566,18 31.132,36 €

08_ PINTURAS Y DECORACIÓN 51.933,02 €

09_ EQUIPAMIENTO 5.013,00 5.013,00 10.026,00 €

09_ GESTIÓN DE RESIDUOS 600,00 600,00 300,00 1.500,00 €

10_ SEGURIDAD Y SALUD 830,16 830,16 415,08 2.075,40 €

CERTIFICACIÓN MENSUAL 115.661,95 258.075,93 70.643,40
496.314,30 €

CERTIFICACIÓN A ORIGEN 115.661,95 373.737,88 444.381,28
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