PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION ENERGETICA CEIP A RAMALLOSA, TEO

5.5 PROGRAMA DE TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTE OPTIMO

| PROGRAMA DE TRABAJOS |
] MES
CAPITULO FINAL
1 2 3
01_TRABAJOS PREVIOS-DEMOLIC. 33.572,09 33.572,09 €]
02_ CIMENTACION Y ALBARILERIA 10.512,70 21.025,41 31.538,11 €
03_CUBIERTA 46.195,90 46.195,90 €
04_FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 95.301,59 47.650,79 142.952,38 €
05_CARPIN. EXTERIOR Y VIDRIERIA 70.147,00 70.147,00 140.294,00 €
06_CALEFACCION 3.396,69 1.698,35 5.095,04 €
07_ILUMINACION 15.566,18 | 15.566,18 31.132,36 €
08_PINTURAS Y DECORACION 51.933,02 €
09_EQUIPAMIENTO 5.013,00 5.013,00 10.026,00 €
09_ GESTION DE RESIDUOS 600,00 600,00 300,00 1.500,00 €]
10_SEGURIDAD Y SALUD 830,16 830,16 415,08 2.075,40 €
CERJIFICACION MENSUAL 115.661,95 258.075,93 70.643,40 496.314,30 €
CERTIFICACION A ORIGEN 115.661,95 373.737,88 444.381,28
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